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リを入れて掘削しながら，PC杭の重みで下
に掘り進むしくみです（図２）。
施工手順概要は，次の通りです。
① PC杭の空洞部に掘削用のキリを挿入し，
キリを回転させ先端の土を排土しながら
PC杭を沈め，垂直に掘り進める。
② 支持地盤に辿り着いたら，キリの先端を
拡大させて，根固め部を作る。
③ PC杭の高さを固定し，キリの先端から根
固め部にセメントミルクを充塡する。
④ キリを引き出し，完了。
ここで，ポイントとなるのが，支持地盤の
確認です。④でキリ先端部（写真１）が地上
に上がってきた際，羽に付着した先端土の現
物を地上で採取できます。構造設計の基にな
っているボーリング見本と，採取した先端土
の現物を照合して，杭先端が確実に支持地盤
に到達していることを目視確認しています
（写真２）。当然のことですが，最も重要なこ
となので，すべての杭で確認しています。
杭全長が約55mもあるため，PC杭を５本
継いでいます。杭同士，機械式継ぎ手という
認定工法により堅固に接続されて所定の力を
伝達しています。
杭先端（根固め部という）は，セメントミ
ルクという材料で，球根のような形状を作り
ます。充塡するセメントミルクは，予め決め
られたセメント配合による分量を地上の機械
で混練し，キリの中を通して，地下深く支持
地盤層へ送り込みます。このセメントミルク
が固結することで，PC杭の力を支持地盤に
伝達できるのです。セメントミルクを混錬し
た段階でサンプリング，試験体として作製
し，公的試験場にて，圧縮試験を行うこと
で，杭先端のセメントミルクが確実に固結し
ていることを確認しています。
杭１本１本の施工プロセスにおいて，上記
の他，さまざまな施工確認を行い，正確に記
録・保管することで，目に見えない施工部分
への信頼を担保しています。
葛飾キャンパス図書館棟建設への想い
葛飾キャンパスが2013年４月に開校し，早
や３年になります。キャンパスのシンボルで
ある図書館棟の建設を卒業生の立場で担当で
き，かつ今回の日本図書館協会建築賞の受賞
に関われたことを，たいへん光栄に感じてい
ます。
新キャンパスの建設は，2011年の東日本大
震災の直後に始まりました。自然災害大地震
の威力を目の当たりにし，建設品質への信頼
度がゆるぎないものになっていた時期です。
“ドボルザークの「新世界より」が聞こえ
るキャンパスを創る” という大命題のなかで
設計された想いを把握し，それの具現化（か
たちにすること）が施工者としての使命でし
た。図書館棟は斬新なデザイン故，施工する
側からしても，いかにも難しそうな建物です
が，反面ものづくりに対する知恵の活かしど
ころとも捉えることができました。随所に難
しいディテールが盛り込まれ，自身の長年の
施工管理経験でも類を見ない施工難易度であ
ったと実感しています。
難しいディテールを施工するがゆえ，その
手順確立と品質確保のためには綿密な準備が
必要で，試行錯誤をするなかでのプロセス管
理と出来上がった達成感は，ものづくりに従
事する魅力を感じさせてくれました。
施工中は苦労の連続でしたが，開校後，図
書館やホール，隣接する「未来わくわく館」
が，学校関係者のみならず葛飾区民にも好評
を得て利用され続けていることに対し，自身
の仕事への遣り甲斐を感じています。
図書館棟施工の技術紹介
昨今，杭施工をはじめとする建築施工への
品質問題が世間を騒がせています。ものづく
りのプロセスにおける品質確保の信頼を得る
のが施工者としてのあるべき姿であり，その
ためにも，より確実な施工が求められます。
今回は，よい機会をいただいたので，図書
館棟における杭施工と，難易度の高かった施
工技術を何点か紹介したいと思います。
１）杭施工
２）エントランス大庇のPC柱
３）メディアラウンジの “杉
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４）外壁タイル
〔杭施工〕
図書館棟の杭はコンクリートPC杭（PCと
は，あらかじめ工場で製作すること）で，支持
層と呼ばれる堅固な地下地盤に到達させるた
め，約55mの長さを施工しました。中掘拡大
根固めという工法で，計73本あります（1200 
mmφ～60本，600mmφ～13本）。
PC杭は中が空洞になっており，そこにキ図１　図書館棟工事中の施工イメージ
図２　杭施工手順の概要 写真２　ボーリング見本との照合
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〔外壁タイル〕
図書館棟の
外壁タイルは
乾式工法で施
工されていま
す。一般的な
タイルは湿式
工 法 と 言 わ
れ，躯体コン
クリートに樹脂モルタルで堅固に接着されて
いるのですが，乾式工法の場合はタイルを下
地金物で嵌
かん
合
ごう
固定しています。
では，“なぜ乾式工法を採用したか” です
が，メンテナンス性の向上と，施工期間の短
縮を目的としたためです。
メンテナンス性についてですが，外壁タイ
ル張りに対しては，10年ごとに定期点検をす
る決まりがあります。在来工法である湿式工
法タイルでは，経年での接着不具合による剝
落が懸念され，直接打診による検査が義務づ
けられています。直接打診のために建物に足
場を組む必要があり，高額な費用を要しま
す。
一方，乾式工法は，タイルの裏面の “あり
脚” と呼ばれる引掛り部をステンレス金属下
地と嵌合させており，剝落の恐れがないた
め，足場を架けての直接打診点検ではなく，
地上からの目視点検でよいのです。なお，施
工期間については，乾式工法では（在来工法
に比べ）約２週間の短縮ができました。
葛飾キャンパスの各棟で，乾式工法による
外壁タイルが施工されていますが，建設当時
は全国的にも施工例が少なかったため，金属
下地のディテールは，担当した各ゼネコンで
独自に改良しています。図書館棟では，写真
10に示す金属下地となっています。タイルの
取付面精度と施工性を追求し考案されたディ
テールとなっています。また，タイル乾式工
法は，古くなった建物の外装改修にも適用で
きるため，今後の普及が期待されています。
おわりに
図書館棟の裏話し的な（かなりマニアック
な）施工技術を何点か紹介しましたが，図書
館棟には，まだまだ，施工技術を駆使して作
りあげた部位がたくさんあります。各所にあ
る階段は，それぞれに難しいディテールを秘
めていますし，ホールを形づくった斜め躯
体，大屋根鉄骨の架け方，ホール内外壁の特
徴あるアルミキャスト材（アルミを鋳型に流
し込んで製作する）などなど，施工者泣かせ
のディテールだからこそ，思い入れの深い，
かつ確実な施工がなされています。
〔エントランス大庇のPC柱〕
図書館エントランスの大
おお
庇
ひさし
を14本のスリム
なコンクリート柱が支えています（写真３）。
打継ぎ目地がなく，工場にてPC製作しまし
た。柱は約15mの長さがあり外形45cm。主
構造はφ217.4×12.7の鉄骨鋼管で，外皮部
分は鉄筋コンクリート水磨き仕上げです。
PC柱は山梨県の工場で製作し，陸送して
葛飾作業所に運びこみました。
PC工場では，本製作に先駆け，３m長さ
の試験体を作成，延べ３回のコンクリート打
設試作を行いました（写真４）。長さ15mの
８角形の柱型枠を横に寝かせて作製するので
すが，コンクリートを充塡する隙間が約10 
cmと狭いため，15mもの細長い型枠への均
一な充塡性を，予め確認する必要があったた
めです。
コンクリート打設後は，15mの柱材を，横
移動して（写真５）建て起こし（写真６）す
るため，コンクリートクラックが生じないよ
うにクレーン吊
つ
り点
てん
を計画しました。
追記）雨
あま
樋
どい
がこの柱に内蔵されています。
鋼管の中を利用して縦
たて
樋
どい
としているのです。
雨が降った際，池に浮かぶ柱の足元から水が
流れているので，観察してみてください。
〔メディアラウンジの杉本実柱〕
図書館メディアラウンジに入ると，４本の
吹き抜け柱が目に留まります。杉型枠の木目
をコンクリート表面に転写した “杉本実” 柱
といいます（写真７）。
この柱は鉄骨鉄筋コンクリートで，現地で
型枠を組みコンクリートを流し込む在来工法
なのですが，本施工に先駆けての試作品を２
回作製しました。鉄骨と鉄筋が複雑にからみ
あうなかでのコンクリート充塡と，杉型枠の
木目を忠実にコンクリート表面に転写させる
ための施工方法を予め確認するためです。
トレミー管という金属製ボイド（直径約
100mmの鋼管）を柱の中に仕込んでコンクリ
ートを流し込む工法選択や，産地別の杉材に
よる出来映えチェック等，さまざまな準備を
重ね，確かなコンクリート充塡と本実転写を
確認し，本施工に至っています（写真８，
９）。
写真３　大庇を支える14本のPC柱 写真５　PC柱の横移動
写真７　本実型枠（展開状況） 写真８　本実柱試作前の内部状況
写真９　作業所内での試作状況
写真10　外壁タイル施工状況
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